



LUBELSKA WYTWÓRNIA DŹWIGÓW OSOBOWYCH LIFT SERVICE S.A.

Lublin, 24 czerwca 2009 r.

Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej
Ul. Karlińska 1
78-120 Gościno
Fax. 094/ 351-25-65

WPLYNEŁO
Dom Pomocy Społecznej w Gościnnie
data 25.06.2009
L.dz. 237
ilość załączników
podpis *M. W.*

Odwołujący:
Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych
LIFT SERVICE S.A.
ul. Roztocze 6
20-722 Lublin

PROTEST

Niniejszym, na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. NR 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, zwanej dalej „ustawą”) składamy protest wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [dalej SIWZ] w postępowaniu na dostawę i montaż dźwigu osobowego, w Domu Pomocy Społecznej w Gościnnie.

Postanowienia SIWZ zawierają zapisy naruszające postanowienia przepisów art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych mówiącego o równym traktowaniu oferentów i zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, a czas realizacji zamówienia jest nierealny do dotrzymania z uwagi na konieczność zachowania terminów procesów produkcyjnych oraz czas trwania montażu stosowany przy urządzeniach dźwigowych takiego rodzaju. Jednocześnie podkreślamy, iż realizacja zadania przypada w okresie wakacyjnym co jest związane z obligatoryjnymi przerwami urlopowymi w zakładach produkcyjnych poddostawców.

Wyznaczenie tak krótkiego terminu narusza w znacznym stopniu nasz interes prawny, gdyż uniemożliwia nam przystąpienie do przetargu.

Z tych powodów wnosimy o zmianę zapisów SIWZ w części IV dotyczącej określenia terminu wykonania zamówienia w sposób pozwalający oferentom na jego wytworzenie w okresie odpowiadającym przeciętnym okresom wytwarzania i montażu urządzenia dźwigowego tego rodzaju, a więc do 30 listopada 2009 r.

Członek Zarządu

Barbara Bieńk
Barbara Bieńk

PROKURENT

Agnieszka Węgrzynowicz-Fic
Agnieszka Węgrzynowicz-Fic

Rejestr: Sąd Rejonowy Lublin
XI Wydział Gospodarczy

Forma prawna: Spółka Akcyjna
Kapitał akcyjny wpłacony w całości:
3.198.250,00 PLN

KRS: 0000039258

Centrala: 081 528-95-00
fax: 081 528-95-70

Biuro Techn.: 081 528-95-16, 081 528-95-15
Marketing: 081 528-95-04, 081 528-95-36
081 528-95-50, 081 528-95-54
Dział Zakupów: 081 528-95-20, 081 528-95-06
fax: 081 527-88-91

20-722 Lublin, ul. Roztocze 6
www.lift.pl, e-mail: info@lift.pl

Konto: ING Bank Śląsk.
47 1050 1953 1000 0023 1934 1687

Regon: 430000493
NIP 712-010-28-76

Uzasadnienie

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na 30.09.2009 r. Powyższe czyni realizację umowy w tym okresie niemożliwą, jest bowiem poza sporem, iż okres produkcji i montażu tego typów urządzeń dźwigowych może zakończyć się przed końcem 30 listopada 2009 r. Tym samym nie zapewnienie oferentom zachowania tego okresu lub okresu zbliżonego stanowi przesłankę do uznania, iż Zamawiający nie zapewnił oferentom zachowania warunków uczciwej konkurencji.

Zaden bowiem z producentów dźwigów nie posiada „na magazynie” gotowych urządzeń dźwigowych dających się zastosować, jako iż są to urządzenia jednostkowe realizowane pod konkretną umowę. Tym samym jedynie oferent, który uzyskałby wcześniej informację o warunkach zamówienia i wymaganiach technicznych zamawianych urządzeń dźwigowych mógłby zapewnić Zamawiającego o zdolności dotrzymania wymaganego terminu zamówienia.

Pozostali oferenci zaś nie mogą złożyć takiego zapewnienia chcąc zachować zasady uczciwej konkurencji.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o modyfikację zapisów SIWZ w zakresie przedłużenia terminu realizacji.

Powyższe okoliczności czynią nasz protest zasadnym.

Członek Zarządu

Barbara Bieniek
Barbara Bieniek

PROKURENT

Agnieszka Prokurentowicz-Fic
Agnieszka Prokurentowicz-Fic